
N° do Evento Título do Evento
Nº da Frente 

de Obra

Frente de 

Obra

Nº do Período 

de Conclusão 

do Evento

1 ÚNICA 6

1 ÚNICA 1

1 ÚNICA 1

1 ÚNICA 1

1 ÚNICA 2

1 ÚNICA 2

1 ÚNICA 3

1 ÚNICA 4

1 ÚNICA 3

1 ÚNICA 3

1 ÚNICA 6

1 ÚNICA 3

1 ÚNICA 6

1 ÚNICA 6

1 ÚNICA 6

1 ÚNICA 6

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

16 PINTURA

14 ESQUADRIAS DE MADEIRA

15 REVESTIMENTOS

12 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

13 ESQUADRIAS METÁLICAS

10 ALVENARIA

11 DIVISÓRIAS

8 PISOS

9 LAJES

6 VIGAS

7 VERGA E CONTRAVERGAS

4 FUNDAÇÕES

5 PILARES

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 TRABALHOS EM TERRA



1 ÚNICA 5

1 ÚNICA 5

1 ÚNICA 5

1 ÚNICA 6

1 ÚNICA 5

Cronograma Físico-Financeiro

N° do 

Período de 

Conclusão 

do Evento

Percentual Parcela Valor Parcela
Percentual 

Acumulado

Valor 

Acumulado

1 17,28% R$ 74.038,73 17,28% R$ 74.038,73
2 11,68% R$ 50.052,39 28,96% R$ 124.091,12
3 24,87% R$ 106.579,60 53,83% R$ 230.670,72
4 10,32% R$ 44.225,78 64,15% R$ 274.896,50
5 12,80% R$ 54.845,16 76,95% R$ 329.741,66
6 23,05% R$ 98.752,35 100,00% R$ 428.494,01

20 ACESSIBILIDADE

21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

18
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS

19 INSTALAÇÕES ELETRICAS

17 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS


