N° do Evento Titulo do Evento N da Frente Froe de ::' (éc;::ﬂzgz
de Obra olei do Evento
1 ADMINISTRAGAO LOCAL i [ONICA 6|
2 SERVIGOS PRELIMINARES 7 [ONICA 1]
3 TRABALHOS EM TERRA 1 [ONICA 1]
4 FUNDACOES 1 [ONICA 1]
5 PILARES i [ONICA 2]
6 VIGAS i [ONICA 2]
7 VERGA E CONTRAVERGAS 1 [ONICA 3l
8 PISOS 7 [ONICA 4]
9 LAJES i [ONICA 3|
10 ALVENARIA 1 [UNICA 3l
11 DIVISORIAS i [ONICA 6l
12 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA - [ONICA 3]
13 ESQUADRIAS METALICAS i [ONICA 6]
14 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 [ONICA 6l
15 REVESTIMENTOS 1 [ONICA ]
16 PINTURA 1 [UNICA 6l




17

ACESSORIOS, LOUGAS E METAIS

1 JUNICA 5|
18 INSTALACOES HIDRAULICAS E
SANITARIAS 1 JUNICA 5|
19 INSTALACOES ELETRICAS -
1 JUNICA 5|
20 ACESSIBILIDADE -
1 JUNICA 6|
21 PREVENCAO CONTRA INCENDIO :
1 [unica 5]
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do
Periodo c~je Percentual Parcela Valor Parcela e VEI
Conclusao Acumulado Acumulado
do Evento
1 17,28% R$ 74.038,73 17,28%| R$ 74.038,73
2 11,68% R$ 50.052,39 28,96%] R$ 124.091,12
3 24,87% R$ 106.579,60 53,83%] R$ 230.670,72
4 10,32% R$ 44.225,78 64,15%] R$ 274.896,50
5 12,80% R$ 54.845,16 76,95%] R$ 329.741,66
6 23,05% R$ 98.752,35 100,00%| R$ 428.494,01




